Relatório de Lições Aprendidas		
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: x.x	
Data de início: 03/04/2025	<b>Data de término:</b> 07/08/259	
Cliente: <ifpr campus="" pinhais=""></ifpr>	Data do relatório: 05/08/259	

	Participantes
Gustavo Enrique Trindade Nogueira	
Gabriel Tiller Gomes	
Igor Silveira	

## Introdução

Este relatório tem como objetivo descrever as ações executadas para identificar e/ou implementar a solução para os desafios enfrentados no desenvolvimento do projeto **SISPNAB**.

## Objetivo geral do projeto:

Criar um sistema web de transparência pública voltado à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), permitindo visualização de editais, cadastro de artistas e consulta pública de dados culturais dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba.

## Principais resultados:

- Desenvolvimento parcial do sistema com funcionalidades principais implementadas.
- Estrutura de dados consolidada e organizada.
- Interface iniciada com base em princípios de responsividade.

Relatório de Lições Aprendidas		
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: x.x	
Data de início: 03/04/2025	<b>Data de término:</b> 07/08/259	
Cliente: <ifpr campus="" pinhais=""></ifpr>	Data do relatório: 05/08/259	

Aspecto	Sim	Não	Comentários
01. Os objetivos do projeto foram claros e bem compreendidos?	х		
02. Os produtos entregues correspondem aos descritos no plano do projeto?	z		Apesar da mudança de ideia principal , o escopo principal foi atendido
03. Foi elaborado um relatório de desempenho dos resultados?	х		
04. Houve desvios entre os prazos realizados e programados (baseline)?	х		Atraso por conta de dificuldades na implementação das interfaces
05. Houve desvios entre os custos efetivos e os orçados (baseline)?		х	,
06. Os desvios poderiam ter sido evitados?	х		
07. Ocorreram riscos não previstos?	х		
08. Os clientes/usuários estão satisfeitos?	х		Sim, reconhecem o valor e potencial da aplicação.
09. A equipe ficou satisfeita com o apoio dos patrocinadores?	х		Sim. houve suporte e orientação
10. Houve cooperação e comprometimento das pessoas?	х		
11. O projeto foi bem gerenciado?	х		Gestão simples mas eficaz e adaptada à realidade dos integrantes
12. O seu papel como gerente de projeto foi bem definido? Redirecionado? Confuso?	х		Foi redirecionado , pois todos temos os mesmos papéis na equipe assim os integrantes se complementam
13. Como a comunicação foi planejada?	х		Através de reuniões entre a equipe e os orientadores
14. Houve problemas de comunicação?	х		Pequenos problemas mas sempre corrigidos
15. Como Qvocê se sentiu envolvido nas decisões do projeto? Muito? Nem sempre? De maneira alguma?	х		Muito envolvido nas fases
16. Como os patrocinadores/apoiadores reagiram ao projeto? Apenas tomaram conhecimento? Apoiaram e impulsionaram?	х		Apoiadores incentivaram e valorizaram o projeto
17. O projeto foi bem documentado?	х		Documentação com processo de desenvolvimento ainda em andamento mas está com qualidade.

Relatório de Lições Aprendidas	
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: x.x
Data de início: 03/04/2025	<b>Data de término</b> : 07/08/259
Cliente: <ifpr campus="" pinhais=""></ifpr>	Data do relatório: 05/08/259

		_	
18. O patrocinador proveu condições adequadas ao projeto? Muito/eventualmente/nunca?	х		
19. Você se sente recompensado por seus esforços? Muito? Não muito? De maneira alguma?	х		
20. Os fornecedores entregaram seus produtos/serviços em conformidade com as especificações combinadas?	z		Não se aplica
21. Quais foram as dificuldades do projeto?			Interfaces e banco de dados
22. Quais foram as principais fontes de frustração?			Limitações técnicas e retrabalho em partes do projeto.
23. Como o grupo se planejou?		Através de cronograma	
24. O que deu certo no planejamento?		A modelagem de dados e definição inicial das funcionalidades	
25. O planejamento ajudou na execução das atividades?		Sim ,é essencial para manter o foco nas entregas	
26. Os participantes executaram as atividades como planejado?		Em sua maioria sim	
27. Qual a importância do planejamento para a execução das atividades no tempo disponível?		Fundamental para priorizar o essencial	
28. As estimativas de tempo para as tarefas foram acertadas? Próximas ou distantes do realizado?		Aproximadas . algumas tarefas tomaram mais tempo do que o previsto	
29. Quais as dificuldades encontradas na estimativa do tempo?		npo?	Falta de experiência prévias de sistemas de médio porte
30. Houve necessidade de retrabalho? Qual o impacto no cronograma? O que poderia ter sido evitado?			Sim, principalmente entre front e back end
31. O que pode ser feito diferente na próxima vez?			Iniciar o front mais cedo
32. A eficiência e efetividade da equipe foi acima da esperada? Na média ou abaixo da expectativa?		ıda?	Na média
33. A equipe do projeto estava motivada? Muito? Não muito, de maneira alguma?		o, de	Estava motivada
34. A equipe trabalharia novamente junto?			Sim
35. Os principais resultados foram alcançados?			Sim dentro dos limites previstos com boa qualidade

Relatório de Lições Aprendidas		
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: x.x	
Data de início: 03/04/2025	<b>Data de término:</b> 07/08/259	
Cliente: <ifpr campus="" pinhais=""></ifpr>	Data do relatório: 05/08/259	

Impacto/Benefício
O projeto SISPNAB está proporcionando uma experiência prática significativa para nós , além de desenvolver uma ferramente socialmente relevante. A plataforma tem um grande potencial de uso real
por orgãos públicos e agentes culturais , promovendo a transparência e organização da Política Nacional Aldir Blanc

Aprovação do Relatório	
GERENTE DO PROJETO:	
Nome: Gustavo Trindade Data: 07/08/25	
Ass.:Gustavo	
	-
PATROCINADOR:	
Nome: IFPR Campus Pinhais Data: 07/08/25	
Ass.:	