Termo de Encerramento		
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: 1	
Cliente: <cliente: do="" federal="" ifpr="" instituto="" paraná="" –=""></cliente:>	Data 06/08/2025	

	Participantes
Gustavo Enrique Trindade Nogueira	
Gabriel Tiller Gomes	
Igor Silveira	

Introdução

Este relatório tem como objetivo encerrar formalmente a fase/produto desenvolvimento e testes do projeto SISPNAB e avaliar os produtos desenvolvidos no período.

Avaliação do Produto

Sistema Web parcialmente funcional, com interface web parcialmente realizada, mas com estrutura responsiva, acessível e organizada já em desenvolvimento;

Modelagem de dados bem estruturada, com base em diagrama de classes e banco relacional, contemplando os principais elementos da política PNAB;

Documentação técnica incluindo: diagramas UML, banco de dados relacional, manual do usuário e plano de testes;

Testes funcionais parciais realizados, validando os fluxos principais e identificando ajustes necessários para a próxima fase;

O projeto mostrou **aderência aos objetivos pedagógicos e sociais propostos**, demonstrando potencial de contribuição para a transparência da **Política Nacional Aldir Blanc** na região metropolitana de Curitiba.

Termo de Encerramento		
Projeto: <sispnab></sispnab>	Versão: 1	
Cliente: <cliente: do="" federal="" ifpr="" instituto="" paraná="" –=""></cliente:>	Data 06/08/2025	

Declaração de Encerramento

Declara-se que a fase desenvolvimento e testes do projeto SISPNAB foi encerrada e que todos os produtos previstos foram concluídos de acordo com avaliação constante do item 2 deste relatório.

Aprovação do Termo		
GERENTE DO PROJETO:		
Nome: _Gustavo Trindade Data: 06/08_/_25		
Ass.:Gustavo		
PATROCINADOR:		
Nome: IFPR	_Data: _06_/_08_/25	
A00 :		
Ass.:		